




**Карточка проекта «Оптимизация процесса выполнения самостоятельной работы студентами по дисциплинам социально-гуманитарного цикла в ГБПОУ «Челябинский механико – технологический техникум»**

Министр образования и науки  
Челябинской области

  
/ В.В. Литке

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Андриюшенко Андрей Николаевич, директор ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум», преподаватели ОГСЭД, студенты

**Владелец процесса:** Директор ГБПОУ ЧМТТ Андриюшенко Андрей Николаевич

**Периметр проекта:** ГБПОУ ЧМТТ

**Границы процесса:** с момента выдачи задания для самостоятельной работы до момента его сдачи преподавателю

**Руководитель проекта:** заместитель директора по учебной работе – Дядичкина Татьяна Александровна

**Команда проекта:** Кисаубаева Юлия Барыевна – методист, Сагандыкова Диляра Фларитовна – преподаватель, Меркушева Ирина Валерьевна – преподаватель, Переходнова Вера Анатольевна – преподаватель.

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** не выполнение рабочих программ по дисциплинам социально-гуманитарного цикла в части выполнения самостоятельной работы

**Последствия:** низкое качество освоения учебных дисциплин социально-гуманитарного цикла, низкий уровень сформированности общих компетенций, заложенных в рамках дисциплин социально-гуманитарного цикла, снижение конкурентоспособности выпускников и имиджа профессиональной образовательной организации

**Причины возникновения:** отсутствие стандарта процесса выполнения самостоятельной работы по дисциплинам социально-гуманитарного цикла

**Ценность для заказчика:** повышение качества освоения дисциплин социально-гуманитарного цикла, высокий уровень сформированности общих компетенций, заложенных в рамках дисциплин социально-гуманитарного цикла повышение конкурентоспособности выпускников и имиджа профессиональной образовательной организации

**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт процесса выполнения самостоятельной работы студентами	<i>Отсутствует</i>	<i>Наличие</i>
Доля студентов, своевременно выполняющих самостоятельную работу по дисциплинам СГСЭД	40%	<i>Увеличение в 1.5 раза</i>
Время процесса выполнения самостоятельной работы от общего объема свободного времени студентов	2 часа*	<i>Сокращение в 1.5 раза</i>
Доля студентов, удовлетворенных процессом выполнения самостоятельной работы	30%	<i>Увеличение в 2 раза</i>

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 21.01.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 21.01.2025-2.02.2025  
разработка карты текущего состояния процесса – 21.01.-17.02.2025  
разработка карты целевого состояния процесса – 17.02-24.02.12.2025  
разработка плана реализации проекта – 24.02-6.03.2025
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 6.03-10.03.2025
4. Внедрение улучшений – 10.03-22.04.2025
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.04-28.04.2025
6. Защита и закрытие проекта – 28.04-5.05.2025

Согласовано:  
Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»