

СОГЛАСОВАНО
 Региональный центр наставничества
 ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена»
 Руководитель Личковаха Л.Р.



УТВЕРЖДЕНО
 Директор ГБПОУ ЧМТТ
 А.Н. Андриященко
 «30» 02 2024 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 внедрения региональной целевой модели наставничества обучающихся в ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» на период с 2020 по 2024 гг.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Результат
1.	Проведение заседания педагогического Совета по информированию педагогического сообщества о возможностях и целях целевой модели наставничества.	Декабрь, 2020	Заместитель директора по УР, Дядичкина Т. А.	Протокол заседания педагогического Совета от №5 от 22.12.2020
2.	Организация и проведение заседания старостата обучающихся ГБПОУ ЧМТТ о возможностях и целях программы наставничества	Январь, 2021	Заместитель директора по УВР, Сайтхужина Г. И.	Протокол Заседания №_1_ От_28.01.2021_____
3.	Встреча с представителями региональных организаций и предприятий с целью сотрудничества реализации программы наставничества.	Январь-февраль	Заместитель директора по УПР, Галинуров В. К.	Проект соглашения о сотрудничестве
4.	Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в ГБПОУ ЧМТТ (далее ПОО): — издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в ГБПОУ ЧМТТ» (далее – РЦМ НО); — разработка и утверждение «Дорожной карты» внедрения системы наставничества в ГБПОУ ЧМТТ»; — разработка Положения о наставничестве	декабрь 2020	Директор, А. Н. Андриященко, заместители директоров	Приказ №44 от 1.02.2021, Положение о наставничестве

5.	Назначение лиц, ответственных за внедрение РЦМ НО в образовательной организации (куратора)	декабрь 2020	Андрющенко А.Н., директор	Приказ № 44 от 1.02.2021 Кураторы в ПОО: Брежнева И. В. Садыкова Д. Т. Михина Л. С.
6.	Разработка и издание локальных документов, регламентирующих процессы наставничества в ПОО	декабрь 2020	Андрющенко А.Н., директор, кураторы	Разработано положение о внедрении РЦМ НО в ГБПОУ ЧМТТ (приказ об утверждении № 44 от 1.02.2021)
7.	Выбор форм программ наставничества исходя из потребностей техникума	Декабрь 2020- январь 2021	рабочая группа	Программы наставничества
8.	Разработка программ наставничества и их актуализация по мере необходимости: «Работодатель-студент», «Студент-студент», «Педагог-студент»	ежегодно	Андрющенко А.Н., директор, кураторы	Действующие Программы наставничества
9.	Формирование групп наставников и наставляемых	ежегодно	Андрющенко А.Н., директор, кураторы	Приказ о группах наставников и наставляемых на учебный год (приказ № ____ от _____)
10.	Информирование участников о сложившихся группах, закрепление групп распорядительным актом ПОО	ежегодно	Кураторы программ	Ознакомление с приказом участников групп
11.	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программ наставничества 1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний.	Сентябрь- декабрь 2020	Сайтхужина Г.И., зам.директора по УВР	Протокол заседания родительского комитета

	3. Проведение классных часов. 4. Информирование на сайте техникума. Информирование внешней среды.			
12.	Реализация программ наставничества в ПОО	2020-2024	Кураторы, наставники	Индикативные показатели программ
13.	Формирование баз данных программ наставничества и лучших практик	2020-2024	кураторы	Демонстрация опыта реализации моделей наставничества
14.	Ведение персонифицированного учета наставляемых и наставников ПОО, по утвержденным формам	2020-2024	кураторы	Заполненные формы участников программы
15.	Заключение соглашений с предприятиями и образовательными организациями-партнерами	до 10 сентября текущего года (при необходимости)	Галинуров В.К., зам.директора по УПР	Договора с организациями- партнерами
16.	Инфраструктурное, материально-техническое и информационно-методическое обеспечение реализации программ наставничества	2020-2024	Андрющенко А.Н., директор	Выполнение индикативных показателей программ
17.	Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели наставничества, в формате непрерывного образования	2020-2024 (по мере необходимости)	кураторы	Реализация мероприятий программ
18.	Проведение внутреннего аудита, мониторинга качества реализации программ наставничества	ежегодно	кураторы	Ежегодный мониторинг программ наставничества
19.	Публикация результатов внедрения РЦМ НО и реализации программ наставничества на сайте ПОО	2020-2024	кураторы	Материалы по внедрению РЦМ НО и реализации программ наставничества на сайте ПОО

20.	Участие в мониторинге реализации программ наставничества в образовательных организациях Челябинской области, организовав представление данных по результатам мониторинга:	2020-2024		
21.	- региональному координатору ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена»	ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным	кураторы	
22.	- в Министерство просвещения Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения	в срок до 20 января года, следующего за отчетным	кураторы	
23.	Охват обучающихся ПОО программами сопровождения и наставничества на уровне не ниже областного показателя (2020 г. – 10 %, 2021 г. – 20 %, 2022 г. – 35 %, 2023 г. – 50 %, 2024 г. – 70 %)	2020-2024		

