


УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБПОУ

«Челябинский механико-технологический техникум»

 / А.Н. Андриющенко

ПРОТОКОЛ

подведения итогов реализации проекта

«Оптимизация процесса выполнения самостоятельной работы студентами по дисциплинам социально-гуманитарного цикла»

от 9.04.2025 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Андриющенко Андрей Николаевич – директор ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум»

Руководитель проекта: Дядичкина Татьяна Александровна – заместитель директора по учебной работе

Члены рабочей группы:

Кисаубаева Юлия Быраевна – методист;

Меркушева Ирина Валерьевна – преподаватель;

Сагандыкова Диляра Фларитовна – преподаватель;

Переходнова Вера Анатольевна – преподаватель;

Представители от Правительства Челябинской области:

Григорьева Ирина Анатольевна, начальник УМЦ по внедрению бережливых технологий в системе образования Челябинской области.

Повестка заседания:

1. Доклад заместителя директора по учебной работе Т.А. Дядичкиной об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса выполнения самостоятельной работы студентами по дисциплинам социально-гуманитарного цикла».

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса выполнения самостоятельной работы студентами по дисциплинам социально-гуманитарного цикла».

Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса выполнения самостоятельной работы студентами по дисциплинам социально-гуманитарного цикла».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Стандарт выполнения самостоятельной работы студентами	отсутствует	Наличие	Достигнуто
Доля студентов, выполняющих самостоятельную работу по дисциплинам СГЦ	40 %	80 %	Достигнуто
Время процесса выполнения самостоятельной работы от общего объёма свободного времени студентов	50 %	30 %	Достигнуто
Доля студентов, удовлетворённых процессов выполнения самостоятельной работы	30 %	60 %	Достигнуто

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- проведены совещания с преподавателями по вопросам организации самостоятельной работы;
- разработаны профессионально-ориентированные задания для выполнения самостоятельной работы в рамках дисциплин: история, иностранный язык (английский), финансовая грамотность;
- проведены беседы со студентами по вопросам организации и необходимости самостоятельной работы;
- закреплены аудитории в расписании занятий для выполнения самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин;
- преподавателями сформирован банк с различными средствами для выполнения самостоятельных работ;
- разработан алгоритм взаимодействия студентов и преподавателей в процессе выполнения самостоятельной работы;

- сформирован список литературы для выполнения самостоятельной работы с указанием местонахождения источника (библиотека техникума, ЭБС)
- составлены алгоритмы поиска необходимых источников и информации при работе в библиотеке и в электронной библиотечной системе;
- разработан стандарт выполнения самостоятельной работы;
- разработан алгоритм выполнения задания по каждой теме, по типам заданиям, на основе стандарта выполнения самостоятельной работы.
- разработаны единые критерии оценивания самостоятельных работ.

Все запланированные мероприятия были реализованы.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

1. Повышена мотивация студентов к выполнению самостоятельной работы
2. Снижены временные затраты на выполнение самостоятельной работы со 120 минут до 45 минут.
3. Самостоятельные работы выполняются своевременно.
4. Качество выполненных самостоятельных работ стало выше.
5. Разработан стандарт выполнения самостоятельных работ для дисциплин социально-гуманитарного цикла
6. Время, отведенное на самостоятельную работу, используется эффективно, благодаря алгоритму взаимодействия студентов и преподавателей в процессе выполнения самостоятельной работы
7. Разработан алгоритм поиска и работы с источниками.
8. Сокращено время протекания процесса на поиск литературы и необходимой информации в ней.
8. Повышена эффективность использования электронной библиотечной системы преподавателями и студентами техникума.

Запланированный эффект был достигнут.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса выполнения самостоятельной работы студентами по дисциплинам социально-гуманитарного цикла» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Заместитель директора по учебной работе



Дядичкина Т.А.